Cronograma para o Desenvolvimento das Atividades do Projeto

O objetivo desse documento é ser um cronograma para o desenvolvimento da aplicação de Gerenciamento de Tarefas e Projetos (Projeto Interdisciplinar do 3° Semestre), comportando todas as fases e suas especificações para a elaboração e criação do site.

N°	Fase	Início	Término	Status	Descrição
1	Levantamento de Requisitos	08/03/2025	30/03/2025	Finalizado	 Identificação das necessidades do sistema. Definição de requisitos funcionais e não funcionais. Elaboração de casos de uso.
2	Criação do Protótipo	31/03/2025	06/04/202	Entregue com atraso	- Definição da identidade visual do site - Desenvolvimento da interface no Figma.
3	Criação do Banco de Dados	31/03/2025	13/04/2025	Finalizado	 Modelagem do banco de dados (NoAM). Implementação do banco no MongoDB. Definição das coleções e estrutura dos documentos. Testes iniciais com dados fictícios.
4	Desenvolvimento Back-end	07/04/2025	05/05/2025	Entregue com atraso	 Configuração do servidor Node.js. Implementação das rotas e controladores. Implementação da autenticação e segurança. Testes unitários das APIs.
5	Desenvolvimento Front-end	07/04/2025	05/05/2025	Entregue com atraso	 Criação das telas (Login, Cadastro, Gerenciamento de Projetos, Tarefas, outros). Estilização com CSS. Testes básicos de navegação.
6	Interligação do Front-end com o Back-end	06/05/2025	12/05/2025	Finalizado	- Conexão do front com as APIs do back-end. - Testes das funcionalidades principais. - Ajustes na comunicação entre as camadas.
7	Testes de Qualidade	13/05/2025	23/05/2025	Finalizado	Testes funcionais e de usabilidade.Identificação e correção de bugs críticos.Otimização do desempenho.
8	Correção de Bugs e Ajustes Finais	24/05/2025	31/05/2025	Finalizado	- Correção de bugs encontrados na fase 7 (Testes de Qualidade)
9	Gravação do Vídeo Explicativo	01/06/2025	07/06/2025	Entregue com atraso	- Gravação do vídeo explicativo.
10	Edição do Vídeo e Upload no YouTube	08/06/2025	14/06/2025	Entregue com atraso	- Edição e upload no Youtube do vídeo explicativo.
11	Entrega Final do Projeto	14/06/2025	15/06/2025	Finalizado	Revisão da documentação.Organização e envio dos arquivos do projeto.